

Příloha č. 4

Závěrečné vyhodnocení akce podporované ze Státního fondu životního prostředí ČR

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Číslo Výzvy	9/2018
Registrační číslo projektu/smlouvy	01051931
Název žadatele	Obec Kořenov

2. FINANČNÍ ÚDAJE O PODPOROVANÉ AKTIVITĚ (DLE SKUTEČNÉHO STAVU ČERPÁNÍ NA KONCI PROJEKTU)

Způsobilé výdaje na realizaci projektu v Kč	5.875.909,- Kč
Výše schválené podpory v Kč	1.997.809,- Kč
Skutečně vyčerpaná podpora v Kč	1.997.809,- Kč

3. TERMÍNY REALIZACE PODPOROVANÝCH AKTIVIT

	Plánovaný	Skutečný
Zahájení realizace projektu	05/2019	05/2019
Dokončení realizace projektu	02/2020	11/2019
Předložení ZVA	5/2020	05/2020

4. POPIS REALIZACE PROJEKTU

Účinky a přínosy projektu

Bylo dosaženo cíle – obnovení jediného turistického spojení Krkonoš a Jizerských hor. Okamžitě po zprovoznění hojně využíváno pěšími, cyklisty i v zimě i běžkař.

Zhodnocení dosažených přínosů a plnění závazků ze smlouvy

Rekonstrukcí mostu byl splněn základní cíl a to propojení Krkonoš a Jizerských hor pro turisty, cykloturisty a lyžaře, bez nutnosti použít mezinárodní komunikaci AI/10

Zhodnocení průběhu projektu včetně případných problémů, zhodnocení dodavatele

Celá stavba proběhla naprosto bez problémů. Výborný dodavatel.

Zhodnocení naplnění indikátorů¹

Relevantní indikátor	Měrná jednotka	Plánovaná hodnota	Skutečná hodnota
Délka nově vybudovaných či rekonstruovaných cest a chodníků propojujících stávající prvky návštěvnické infrastruktury	bm	70	70

Způsob naplnění indikátorů²

Na základě výběrového řízení byl vybrán dodavatel, který v souladu se smlouvou o dílo provedl opravu místní komunikace v celkové délce 70 m včetně rekonstrukce mostu v části Hořtík. Dílo bylo dokončeno v požadovaném termínu. Řádné splnění povinnosti zhotovitele provést dílo, bylo námi ověřeno, což je doloženo „Zápisem o předání a převzetí díla“ podepsaným oběma smluvními stranami.

5. PROHLÁŠENÍ ŽADATELE*

Kontrola NKÚ provedena		NE
Plátcovství DPH v průběhu realizace		NE

*vyberte jednu z možností

V Kořenově dne 25.5. 2020

O B E C K O Ř E N O V
PSČ 468 49, tel.: 483 399 035



Razítko
Podpis statutárního zástupce
příjemce podpory

Přílohy:

- Protokol (zápis) o předání a převzetí díla
- Stanovisko správy KRNP
- Aktuální prohlášení o plátcovství DPH
- Fotodokumentace
- Publicita

¹ Příjemce vyplní všechny indikátory uvedené v žádosti

² Příjemce popíše způsob, jakým výše uvedené indikátory naplnil